

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
খাদ্য অধিদপ্তর, সংগ্রহ বিভাগ,  
বৈদেশিক সংগ্রহ বিভাগ  
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।

Website: [www.dgfood.gov.bd](http://www.dgfood.gov.bd)

স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৯৩.৩২.১১৮.০৮.

তারিখঃ ১০/১২/২০২৩ খ্রি.

**বিষয়ঃ ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার প্রেরণ।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে পরিপ্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, খাদ্য অধিদপ্তরের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বাজেটে নিজস্ব সম্পদ দ্বারা আমদানি খাতে ৫.০০ লাখ মে. টন চাল এবং ৬.০০ লাখ মে. টন গম আমদানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। পিপিএ-২০০৬ এর ১১(২)(৩) অনুযায়ী নির্ধারিত ৫.০০ লাখ মে. টন চাল এবং ৬.০০ লাখ মে. টন গম আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র/কোটেশন/জি টু জি ভিত্তিতে আমদানির লক্ষ্যে আলাদাভাবে ২টি বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান (মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বাৎসরিক এ ক্রয় পরিকল্পনায় উল্লেখিত পরিমাণ, প্রাক্কলিত মূল্য, সময়সূচি, প্যাকেজ সংখ্যা ও ক্রয় পদ্ধতি পরিবর্তনযোগ্য। এটি মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।

সংযুক্ত:.....০৪ (চার).....পাতা।

প্রাপক:  
সচিব  
খাদ্য মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং-১৩.০১.০০০০.০৯৩.৩২.১১৮.০৮.২৪০/২(৫)

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য:

১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

২। পরিচালক, হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

৩। সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। (খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

৪। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, মহাপরিচালকের দপ্তর, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

৪৪০'  
রেজা মোহাম্মদ মহসিন  
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)  
সংগ্রহ বিভাগ

তারিখঃ ১২/১২/২০২৩ খ্রি.

  
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)  
সংগ্রহ বিভাগ

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (WHEAT)  
(2023-2024)**

Ministry / Division:

Ministry of Food

Agency:

Directorate General of Food

Procuring Entity:

Director, Procurement, Director General of Food

Budget:

Revenue

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity (Lac)	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Million)	Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (In Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
WP-1 (Wheat Procurement)	Purchase of Wheat	Metric ton	0.50	LTM/OTM (ICT)	CCGP	GOB	Tk. 1998.00	Planned Dates	4/7/23	19/7/23	20/7/23	02/8/23	3/8/23	11/8/23	20/9/23	
								Planned Days	0	15	1	15	1	13	40	85
								Actual Dates								
WP-2	do	do	0.50	do	do	do	Tk. 1998.00	Planned Dates	23/7/23	6/8/23	7/8/23	20/8/23	21/8/23	28/8/23	6/10/23	
								Planned Days	0	15	1	15	1	8	40	80
								Actual Dates								
WP-3	do	do	0.50	do	do	do	Tk. 1998.00	Planned Dates	6/8/23	21/8/23	22/8/23	4/9/23	5/9/23	14/9/23	24/10/23	
								Planned Days	0	15	1	15	1	10	40	82
								Actual Dates								
WP-4	do	do	0.50	do	do	do	Tk. 1998.00	Planned Dates	27/8/23	11/9/23	12/9/23	25/9/23	26/9/23	5/10/23	15/11/23	
								Planned Days	0	15	1	15	1	10	40	82
								Actual Dates								
WP-5	do	do	0.50	do	do	do	Tk. 1998.00	Planned Dates	3/9/23	18/9/23	19/9/23	2/10/23	3/10/23	11/10/23	20/11/23	
								Planned Days	0	15	1	14	1	12	40	83
								Actual Dates								
WP-6	do	do	0.50	do	do	do	Tk. 1998.00	Planned Dates	24/9/23	9/10/23	10/10/23	23/10/23	25/10/23	2/11/23	12/12/23	
								Planned Days	0	15	1	15	2	9	40	82
								Actual Dates								
WP-7	do	do	0.50	do	do	do	Tk. 1998.00	Planned Dates	3/10/23	18/10/23	19/10/23	1/11/23	2/11/23	12/11/23	22/12/23	
								Planned Days	0	15	1	15	1	10	40	82
								Actual Dates								

মোঃ সাঈদ আজিজ  
সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বগুড়া  
অফিস: সংগ্রহ বিভাগ  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

D:\Budget-Plan\ANNUAL PROCUREMENT PLAN\বিভাগ

গনিরুজ্জামান  
সিনিয়র পরিচালক  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


মেজা মোহাম্মদ মহসিন  
পরিচালক (জরুরি),  
সংগ্রহ বিভাগ  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


আব্দুল্লাহ আল রামুন  
অতিরিক্ত মহাপরিচালক  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

মোঃ শাখাওয়াত হোসেন  
মহাপরিচালক (শেড-১)  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity (Lac)	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Million)	Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (In Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
WP-8	Purchase of Wheat	Metric ton	0.50	LTM/OTM (ICT)	CCGP	GOB	Tk. 1998.00	Planned Dates	29/10/23	13/11/23	14/11/23	27/11/23	28/11/23	6/12/23	15/1/24	
								Planned Days	0	15	1	15	1	9	40	81
								Actual Dates								
WP-9	do	do	0.50	do	do	do	Tk. 1998.00	Planned Dates	12/11/23	27/11/23	28/11/23	11/12/23	12/12/23	20/12/23	29/1/24	
								Planned Days	0	15	1	15	1	9	40	81
								Actual Dates								
WP-10	do	do	0.50	do	do	do	Tk. 1998.00	Planned Dates	17/12/23	1/1/24	2/1/24	15/1/24	16/1/24	25/1/24	5/3/24	
								Planned Days	0	15	1	15	1	9	40	81
								Actual Dates								
WP-11	do	do	0.50	do	do	do	Tk. 1998.00	Planned Dates	22/1/24	6/2/24	7/2/24	20/2/24	21/2/24	29/2/24	9/4/24	
								Planned Days	0	15	1	15	1	9	40	81
								Actual Dates								
WP-12	do	do	0.50	do	do	do	Tk. 1998.00	Planned Dates	12/2/24	27/2/24	28/2/24	12/3/24	13/3/24	21/3/24	30/4/24	
								Planned Days	0	15	1	15	1	9	40	81
								Actual Dates								
Total Value							Tk. 23976.00									


N.B: (i) Quantity, estimated cost, time-table, number of packages & procurement method may be changed as necessary.  
(ii) Quantity under G to G agreement (if any) will be adjusted with the targeted quantity.

  
মোঃ সাইফুর রহমান  
সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বগুড়া  
সংস্থ: সংস্থ বিভাগ  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
মোঃ মনিরুজ্জামান  
অতিরিক্ত পরিচালক  
সংস্থ বিভাগ  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
মেজা মোহাম্মদ রহমান  
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)  
সংস্থ বিভাগ  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
আব্দুল্লাহ আল মামুন  
অতিরিক্ত মহাপরিচালক  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
মোঃ শাখাওয়াত হোসেন  
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (RICE)  
(2023-2024)**

Ministry / Division:

Ministry of Food

Agency:

Directorate General of Food

Procuring Entity:

Director, Procurement, Director General of Food

Budget:

Revenue

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity (Lac)	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Million)	Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (In Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
RP-1 (Rice Procurement)	Purchase of Rice	Metric ton	0.50	LTM/OTM (ICT)	CCGP	GOB	TK. 2592.00	Planned Dates	6/8/23	21/8/23	22/8/23	4/9/23	5/9/23	14/9/23	24/10/23	
								Planned Days	0	15	1	15	1	10	40	82
								Actual Dates								
RP-2	do	do	0.50	do	do	do	TK. 2592.00	Planned Dates	3/9/23	17/9/23	18/9/23	1/10/23	2/10/23	10/10/23	19/11/23	
								Planned Days	0	15	1	15	1	9	40	81
								Actual Dates								
RP-3	do	do	0.50	do	do	do	TK. 2592.00	Planned Dates	8/10/23	23/10/23	25/10/23	6/11/23	7/11/23	15/11/23	25/12/23	
								Planned Days	0	15	2	15	1	9	40	82
								Actual Dates								
RP-4	do	do	0.50	do	do	do	TK. 2592.00	Planned Dates	1/11/23	16/11/23	19/11/23	30/11/23	3/12/23	11/12/23	21/1/24	
								Planned Days	0	15	3	15	3	9	40	85
								Actual Dates								
RP-5	do	do	0.50	do	do	do	TK. 2592.00	Planned Dates	26/11/23	11/12/23	12/12/23	24/12/23	26/12/23	3/1/24	12/2/24	
								Planned Days	0	15	1	14	2	9	40	81
								Actual Dates								
RP-6	do	do	0.50	do	do	do	TK. 2592.00	Planned Dates	3/12/23	18/12/23	19/12/23	1/1/24	2/1/24	10/1/24	19/2/24	
								Planned Days	0	15	1	15	1	9	40	81
								Actual Dates								

মোঃ সাঈদ আহমেদ  
সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বগুড়া  
সংস্থ: সংগ্রহ বিভাগ  
DAB

মোঃ মনিরুজ্জামান  
অতিরিক্ত পরিচালক  
সংগ্রহ বিভাগ  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


মেজা মোহাম্মদ মহসিন  
পরিচালক (জরুরাত)  
সংগ্রহ বিভাগ  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


আব্দুল্লাহ আল মামুন  
অতিরিক্ত মহাপরিচালক  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

মোঃ শাখাওয়াত হোসেন  
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।


Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity (Lac)	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Million)	Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (In Days)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
RP-7 (Rice Procurement)	Purchase of Rice	Metric ton	0.50	LTM/OTM (ICT)	CCGP	GOB	TK. 2592.00	Planned Dates	26/12/23	10/1/24	11/1/24	24/1/24	25/1/24	4/2/24	15/3/24		
								Planned Days	0	15	1	15	1	11	40	83	
								Actual Dates									
RP-8	do	do	0.50	do	do	do	TK. 2592.00	Planned Dates	7/1/24	22/1/24	23/1/24	5/2/24	6/2/24	14/2/24	25/3/24		
								Planned Days	0	15	1	15	1	9	40	81	
								Actual Dates									
RP-9	do	do	0.50	do	do	do	TK. 2592.00	Planned Dates	4/2/24	19/2/24	20/2/24	4/3/24	5/3/24	13/3/24	22/4/24		
								Planned Days	0	15	1	15	1	9	40	81	
								Actual Dates									
RP-10	do	do	0.50	do	do	do	TK. 2592.00	Planned Dates	3/3/24	18/3/24	19/3/24	1/4/24	2/4/24	10/4/24	20/5/24		
								Planned Days	0	15	1	15	1	9	40	81	
								Actual Dates									
	Total Value						TK. 25920.00										


- N.B: (i) Quantity, estimated cost, time-table, number of packages & procurement method may be changed as necessary.  
(ii) Quantity under G to G agreement (if any) will be adjusted with the targeted quantity.

  
মোঃ সালেহ আজিজ  
সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বড়ডা  
সংস্থ: সংগ্রহ বিভাগ  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
মোঃ মানিরুজ্জামান  
প্রতিরিক্ত পরিচালক  
সংস্থ: বিভাগ  
স্বস্বিদপ্তর, ঢাকা।

  
রেজা মোহাম্মদ মহসিন  
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)  
সংস্থ: বিভাগ  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
আব্দুলমোহাম্মদ আলি মামুন  
অতিরিক্ত মহাপরিচালক  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
মোঃ শাখাওয়াত হোসেন  
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।