

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা

- মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : খাদ্য মন্ত্রণালয়
- বাস্তবায়নকারী সংস্থা : খাদ্য অধিদপ্তর
- প্রকল্পের নাম : “দেশের বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে নতুন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ” প্রকল্প

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি বয়ম (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ক) পণ্য :										
জিডি-০১	কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানারসহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ সরবরাহ ও স্থাপন (PD Office, DPD Office, Project Manager Office & MOF)	সেট	১৪	OTM (NCT)	PD	GoB	১৪.০০	২০/১১/২০২৩	২০/১২/২০২৩	৩০/০১/২০২৪
জিডি-০২	ফটোকপিয়ার (1 PD Office, 1 MOF)	সেট	২	RFQ	PD	GoB	৪.০০	২০/১১/২০২৩	০৫/১২/২০২৩	৩০/১২/২০২৩
জিডি-০৩	জাসবাবপত্র (PD & DPD Office)	সেট	৪	RFQ	PD	GoB	৫.০০	২০/১১/২০২৩	০৫/১২/২০২৩	৩০/১২/২০২৩
জিডি-০৪	এসি ক্রয় (PD & DPD Office)	সংখ্যা	২	RFQ	PD	GoB	৩.০০	২০/১১/২০২৩	০৫/১২/২০২৩	৩০/১২/২০২৩
খ) সেবা :										
সেবা-১	আউটসোর্সিং জনবল নিয়োগ	জন	৪	OTM (NCT)	PD	GoB	৩৩.৮১	১৩/১১/২০২৩	১০/১২/২০২৩	৩১/১২/২০২৬
সেবা-২	পরামর্শক সংস্থা : (Detailed Structural and Architectural Design & drawing of Food Godowns, Lay-out Plan, soil investigation & Tender Documents Preparation)	সংখ্যা	১	QCBS	MoFood	GOB	৭৭৫.৩৫	৩০/১১/২০২৩	৩০/১২/২০২৩	৩১/১২/২০২৬
সেবা-৩	যানবাহন ভাড়া (প্রকল্প পরিচালক, Executive Engineer/ SDE/RME)	সংখ্যা	৯	OTM (NCT)	PD	GOB	৮৩১.৮৭০	২০/১১/২০২৩	২০/১২/২০২৩	৩১/১২/২০২৬

২৬/১১/২০২৩
উপ-প্রকল্প পরিচালক
মোঃ আবু বকর সিদ্দিকী
উপ-প্রকল্প পরিচালক
“দেশের বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে নতুন খাদ্য
গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ” প্রকল্প
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

২৬/১১/২৩
প্রকল্প পরিচালক
এ কে এম মাহমুদুল রশিদ
প্রকল্প পরিচালক
“দেশের বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে নতুন খাদ্য
গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ” প্রকল্প
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

মহাপরিচালক
মোঃ শাখাওয়াত হোসেন
মহাপরিচালক (জেড-১)
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।