

সংগ্রহ বিভাগ	
<input type="checkbox"/> অতিরিক্ত পরিচালক	৩৩৩০৫
<input type="checkbox"/> উপ পরিচালক (ইপি)	পরিচালক
<input type="checkbox"/> উপ পরিচালক (আইপি)	তারিখ: ২২/০৮/১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সরবরাহ-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mofood.gov.bd

মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	
অতিরিক্ত মহাপরিচালক	উপস্থাপন করত
পরিচালক, প্রশাসন	
পরিচালক, সরবরাহ	প্রয়োজনীয় বিষয়: সি
পরিচালক, চেনা	মন্ত্রিসভা উপস্থাপন করত
পরিচালক, পুষ্টি	
পরিচালক, সঞ্চয়	সিএমএর হেফাজত পেশ করত
পরিচালক, হিসাব ও অর্থ	
পরিচালক, প্রশিক্ষণ	প্রয়োজনীয় বিষয়: সি
অতিরিক্ত পরিচালক, প্রকৌশল/ইঞ্জিনিয়ার	০৫ ভাদ্র ১৪২৬
অতিরিক্ত পরিচালক, ইন্সপেক্টর	তারিখ: ২০ আগস্ট ২০১৯
অতিরিক্ত পরিচালক, ইন্সপেক্টর	২০ আগস্ট ২০১৯
ডায়েরী নং	
স্বাক্ষর	

স্মারক নম্বর- ১৩.০০.০০০০.০৪৭.০৭.০০৪.১৯.১২৯

বিষয়: ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ৫০ কেজি ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ২.৫০ কোটি পিস ও ৩০ কেজি ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ৫.৫০ কোটি পিস মোট ৮,০০,০০,০০০ (আট কোটি) পিস বস্তা ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন।

সূত্র: খাদ্য অধিদপ্তরের ২৫/০৭/২০১৯ তারিখের ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৭.০৪১/৯৬.১৫১৪ নম্বর স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ স্মারকের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) মোতাবেক সরকারি প্রতিষ্ঠান বিজেএমসি থেকে ৪.০০ কোটি {৫০ কেজি ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ১,২৫,০০,০০০ (এক কোটি পঁচিশ লাখ) ও ৩০ কেজি ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ২,৭৫,০০,০০০ (দুই কোটি পচাত্তর লাখ)} পিস এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ৪.০০ কোটি {৫০ কেজি ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ১,২৫,০০,০০০ (এক কোটি পঁচিশ লাখ) ও ৩০ কেজি ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ২,৭৫,০০,০০০ (দুই কোটি পচাত্তর লাখ)} পিস মোট ৮,০০,০০,০০০ (আট কোটি) পিস বস্তা ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন নির্দেশক্রমে প্রদান করা হ'ল।

সংগ্রহ বিভাগ	
বোক্ত নম্বর নং	৩৩৪
তারিখ	২২/০৮/১৭

২০.৮.১৯
(মোসাম্মাৎ তাহমিনা খানম)
সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৪০১৫৬

E-mail: dssupply2@mofood.gov.bd

✓ মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2019-20)

Ministry / Division
Agency
Procuring Entity Name & Code

Ministry of Food	
Directorate General of Food	
Director General of Food	

Budget Revenue

No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (In Days)	Comments			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Purchase of Cut size B-Twill New Gunnies (50 kg Capacity)	piece	125.00 lakh	DPM	CCGP	GOB	9250.00			Planned Dates	25.08.19	03.09.19	09.09.19	08.10.19	14.10.19	19.10.18	16.02.20	50 kg BJMC			
										Planned Days	0	09	06	28	06	05	120		174		
										Actual Dates											
										Actual Days											
2	Purchase of Hessian New Gunnies (30 kg Capacity)	piece	150.00 lakh	DPM	CCGP	GOB	8100.00			Planned Dates	22.08.19	01.09.19	07.09.19	06.10.19	12.10.19	17.10.18	14.02.20	30 kg BJMC			
										Planned Days	0	09	06	28	06	05	120		174		
										Actual Dates											
										Actual Days											
3	Purchase of Hessian New Gunnies (30 kg Capacity)	piece	125.00 lakh	DPM	CCGP	GOB	6750.00			Planned Dates	30.12.19	08.01.20	13.01.20	11.02.20	17.02.20	22.02.20	21.05.20	30 kg BJMC			
										Planned Days	0	09	06	29	06	05	120		175		
										Actual Dates											
										Actual Days											
4	Purchase of Cut size B-Twill New Gunnies (50 kg Capacity)	piece	45.00 lakh	OTM	Secretary/ HOPE	GOB	2925.00			Planned Dates	28.08.19	28.09.19	31.10.19	10.11.19	14.11.19	12.12.19	10.02.20	50 kg e-Tender			
										Planned Days	0	30	33	10	04	28	60		165		
										Actual Dates											
										Actual Days											
5	Purchase of Cut size B-Twill New Gunnies (50 kg Capacity)	piece	40.00 lakh	OTM	Secretary/ HOPE	GOB	2600.00			Planned Dates	07.11.19	07.12.19	09/01/20	19.01.20	23.01.20	20.02.20	20.04.20	50 kg e-Tender			
										Planned Days	0	30	33	10	04	28	60		165		
										Actual Dates											
										Actual Days											
6	Purchase of Cut size B-Twill New Gunnies (50 kg Capacity)	piece	40.00 lakh	OTM	Secretary/ HOPE	GOB	2600.00			Planned Dates	20.01.20	19.02.20	23.03.20	02.04.20	06.04.20	05.05.20	04.07.20	50 kg e-Tender			
										Planned Days	0	30	33	10	04	28	60		165		
										Actual Dates											
										Actual Days											

মোঃ আব্দুল আলীম
 অতিরিক্ত পরিচালক
 সংগ্রহ বিভাগ
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

জুলফিকার রহমান
 পরিচালক
 সংগ্রহ বিভাগ
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

মোঃ আব্দুল আজিজ মোল্লা
 অতিরিক্ত মহাপরিচালক (চরদাঃ)
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (In Days)	Comments
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7	Purchase of Hessian New Gunnies (30 kg Capacity)	piece	100.00 lakh	OTM	Secretary/ HOPE	GOB	5000.00	Planned Dates		22.08.19	21.09.19	24.10.19	03.11.19	07.11.19	05.12.19	03.02.20		30 kg e-Tender
								Planned Days		0	30	33	10	04	28	60	165	
								Actual Dates										
8	Purchase of Hessian New Gunnies (30 kg Capacity)	piece	90.00 lakh	OTM	Secretary/ HOPE	GOB	4500.00	Planned Dates		30.10.19	28.11.19	31/12/19	10.01.20	20.01.20	18.02.20	18.04.20		30 kg e-Tender
								Planned Days		0	30	33	10	04	28	60	165	
								Actual Dates										
9	Purchase of Hessian New Gunnies (30 kg Capacity)	piece	85.00 lakh	OTM	Secretary/ HOPE	GOB	4250.00	Planned Dates		28.01.20	27.02.20	31.03.20	10.04.20	14.04.20	12.05.20	11.07.20		30 kg e-Tender
								Planned Days		0	30	33	10	04	28	60	165	
								Actual Dates										
	Total Value of Goods Procurement		800.00 lakh				45975.00											

N.B : Quantity, Estd. Cost, size & dates are tentative & changeable.

মোঃ সাঈদুল আলম
অতিরিক্ত পরিচালক
সংগ্রহ বিভাগ
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

জুলফিকার রহমান
পরিচালক
সংগ্রহ বিভাগ
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

মোঃ আব্দুল আজিজ মোস্তা
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (চঃদাঃ)
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।