

27 AUG 2019

সববি পরিচালকের দপ্তর
উপ-পরিচালক, বক্টন ও বিপণন
উপ-পরিচালক, সরবরাহ
ডায়েরী নং-১৫২৪ তাং
২৫/৮/১৯ পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য মন্ত্রণালয়

সরবরাহ-১ শাখা

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

www.mofood.gov.bd

মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	
অতিরিক্ত মহাপরিচালক	উপস্থাপন করুন
পরিচালক, প্রশাসন	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দিন
পরিচালক, সববি	মন্তব্যসহ উপস্থাপন করুন
পরিচালক, চসপিদিনের মধ্যে পেশ করুন
পরিচালক, পটকা	জরুরীভাবে ব্যবস্থা দিন
পরিচালক, সঞ্চয়	
পরিচালক, হিসাব ও অর্থ	
পরিচালক, প্রশিক্ষণ	
অতিরিক্ত পরিচালক, এমআইএসএডএম	
অতিরিক্ত পরিচালক, বাহিনি	
অতিরিক্ত পরিচালক, সিসিআইসিআইসি	
ডায়েরী নং	তারিখ:

নং- ১৩.০০.০০০০.০৪৬.৩৯.০০২.১২.(অ-৪)-৬০৭


২৫/৮/১৯ ১০ ভাদ্র, ১৪২৬
তারিখ:-----
২৫ আগস্ট, ২০১৯

বিষয়ঃ পুষ্টিচাল বিতরণের জন্য কার্গেল ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্রঃ খাদ্য অধিদপ্তরের ০৪.০৮.২০১৯ তারিখের ১৩.০১.০০০০.০৫০.১৮.০২৭.১৯-৯২৯ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, ভিজিডি ও খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে পুষ্টিচাল বিতরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্গেল ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তুতকৃত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন করা হলো এবং প্রত্যায়িত ক্রয় পরিকল্পনা এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ২ পৃষ্ঠা।



(রায়না আহমদ)

উপসচিব (সরবরাহ-১)

ফোন: ৯৫৪৬৫০৪

assupply@mofood.gov.bd

মহাপরিচালক

খাদ্য অধিদপ্তর

১৬, আব্দুল গনি রোড, ঢাকা।

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (VGD-Kernel)
(2019-2020)**

Ministry / Division

Ministry of Food

Agency

Directorate of Food

Procuring Entity Name & Code

Director General of Food

Budget

Revenue

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity (M.T.)	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Crore)	Time Code for Process	Advertise quotation	Quotation Opening	Quotation Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
(Kernel Procurement) KP-1	Purchase of Kernel	Metric ton	408.3600	OTM (ICT)	HOPE/ Secretary	GOB	TK. 7.3	Planned Dates	26/08/19	23/09/19	29/09/19	4/10/19	9/10/19	7/11/19	18/06/20
								Planned Days	0	28	6	5	5	28	224
								Actual Dates							
KP-2	do	do	408.3600	do	do	do	TK. 7.3	Planned Dates	24/03/20	21/04/20	27/04/20	02/05/20	07/05/20	04/06/20	18/12/20
								Planned Days	0	28	6	5	5	28	197
								Actual Dates							
Total Value			816.7200				TK 14.6								

N.B: Quantity, estimated cost, time-table, number of packages & procurement method may change

১৩/০৮/২০
 ২০০৮১২০
 নায়না আহমদ
 উপ-সচিব
 খাদ্য মন্ত্রণালয়
 বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৮/০৮/১৯
 ০৮/০৮/১৯
 ০৮/০৮/১৯
 ০৮/০৮/১৯
 ০৮/০৮/১৯

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (FFP-Kernel)
(2019-2020)**

Ministry / Division

Ministry of Food

Agency

Directorate of Food

Procuring Entity Name & Code

Director General of Food

Budget

Revenue

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity (M.T.)	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Crore)	Time Code for Process	Advertise quotation	Quotation Opening	Quotation Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kernel Procurement) KP-1	Purchase of Kernel	Metric ton	388.2990	OTM (ICT)	HOPE/ Secretary	GOB	TK. 7.0	Planned Dates	30/10/19	27/11/19	04/12/19	9/12/19	15/12/19	12/01/20	18/06/20
								Planned Days	0	28	5	5	6	28	158
								Actual Dates							
KP-2	do	do	582.4485	do	do	do	TK. 10.00	Planned Dates	14/05/20	11/06/20	17/06/20	23/06/20	28/06/20	26/07/20	18/12/20
								Planned Days	0	28	6	6	4	28	144
								Actual Dates							
Total Value			970.7475				TK 17.00								

N.B: Quantity, estimated cost, time-table, number of packages & procurement method may change.

১১/১১/১৯
১১/১১/১৯
রায়না আহমদ
উপ-সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৪/০৪/১৯
০৪/০৪/১৯