

খাদ্য অধিদপ্তর	
খাদ্য নিরীক্ষণ ও সাইলো বিভাগ	
তিঃ পরিঃ (চলাচল)	অতিঃ পরিঃ (সং ও কা)
উপ-পরিঃ (চপরেস)	উপ-পরিঃ (সংরক্ষণ)
উপ-পরিঃ (জাপনো)	উপ-পরিঃ (সাইলো)
পুঁজি (যৌন)	
স্মারক নম্বর ১৩.০৬.০৯০০.০০১.০৬.২৪৯.১৭-	
06 MAY 2018 পরিচালক	

১৫৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় নং ..... তারিখ: ..... ভোলা।	
<input checked="" type="checkbox"/> প্রেসার	.....
সহকারী প্রোকার	

১৫৮

১৯ বৈশাখ, ১৪২৫

তারিখ:

০২ মে, ২০১৮

বিষয়: সেবা সহজিকরণ ও ইনোভেটিভ আইডিয়া বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র: ১। কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকার ১২/০৮/২০১৮ খ্রি: তারিখের ১২২(১)/৫ নং স্মারক।

২। এ দপ্তরের ০৮/০৩/২০১৮ খ্রি: তারিখের ৪৪৪ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ০১) সেবা সহজিকরণ- “খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির উপকারভোগীদের সঠিকভাবে খাদ্যশস্য প্রাপ্তি তদারকিকরণ” এবং ০২) ইনোভেটিভ আইডিয়া- “অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ত্বরান্বিতকরণ” শীর্ষক ০২টি ধারণা পাইলট আকারে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পাইলটিং সময় ০৩ মাস (মার্চ/১৮-মে/১৮)। সার্বিক বিবেচনায় ০১ নং ধারণাটির বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার ৮৬% এবং ০২ নং ধারণাটির বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার ৮০% (বিস্তারিত বাস্তবায়ন প্রতিবেদন সংযুক্ত)।

০২। ইহা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে- ০১ (এক) পাতা।

মহাপরিচালক  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।  
দৃষ্টি আকর্ষণ:

সিস্টেম এনালিস্ট  
কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

স্মারক নম্বর ১৩.০৬.০৯০০.০০১.০৬.২৪৯.১৭-১৭০/১(৮)

ঐশ্বারী  
(সুবীর নাথ চৌধুরী)  
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক  
ভোলা।  
ফোন: ০১৯১-৬১৪৪৯  
dcf.bhl@dgfood.gov.bd

১৯ বৈশাখ, ১৪২৫

তারিখ:

০২ মে, ২০১৮

#### সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (সংযুক্ত- ০১ পাতা)

- ১। পরিচালক, চলাচল, সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ২। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল।
- ৩। সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৪। অফিস নথি।

১৫৮  
০২/০৫/১৮  
(সুবীর নাথ চৌধুরী)  
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক  
ভোলা।

সেবা সহজিকরণ-“খাদ্যবাক্স কর্মসূচির উপকারভোগীদের সঠিকভাবে খাদ্যশস্য প্রাপ্তি তদারকিকরণ” বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

ক্র.নং	লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অবস্থা	আইটেমভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	উখানি ও জেখানি'র টেলিফোন নম্বর সম্পর্কিত ফেন্টুন প্রস্তুত করে খাদ্যবাক্স ডিলারের দোকানে ঝুলানো	বাস্তবায়িত	১০০%	সার্বিক বিবেচনায় বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার ৮৬%  (অবশিষ্ট ০৯টি ইউনিয়নের মোবাইল নম্বর ডাটাবেজ-এ অন্তর্ভুক্তকরণ কাজ সম্পন্ন হলে পাইলটিং কাজ শতভাগ সম্পন্ন হবে)
২	ডিলারের মাধ্যমে উপকারভোগীদের মোবাইল নম্বর সংগ্রহ (৮০-৮৫% উপকারভোগীর)	বাস্তবায়িত	১০০%	
৩	উপকারভোগীদের মোবাইল নম্বর ডাটাবেজ-এ অন্তর্ভুক্তকরণ	১৩টি ইউনিয়নের মধ্যে ০৪টি ইউনিয়ন সম্পন্ন হয়েছে, অবশিষ্টগুলো চলমান	৩১%	
৪	উপকারভোগী কর্তৃক ফেন্টুনে প্রদত্ত টেলিফোন নম্বরে ফোন করে সমস্যা অবহিত করা ও উখানি/জেখানি কর্তৃক সমস্যার সমাধান করা	বাস্তবায়িত	১০০%	
৫	দৈবচয়ন ভিত্তিতে উপকারভোগীদের মোবাইল নম্বরে ফোন করে সঠিকভাবে খাদ্যশস্য পেয়েছেন কিনা জানা	বাস্তবায়িত	১০০%	

উন্নত ধারণা-‘অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ত্বরান্বিতকরণ’ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন:

ক্র.নং	লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অবস্থা	আইটেমভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি	সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ভোলার আওতাধীন স্থাপনাসমূহের অফিস প্রধান ও অডিট শাখা সহকারীদের নিয়ে উদ্বৃদ্ধকরণ সভার আয়োজন	বাস্তবায়িত	১০০%	সার্বিক বিবেচনায় বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার ৮০%  (বাণিজ্যিক নিরীক্ষা অধিদপ্তর ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা শাখা, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা হতে আপত্তি নিষ্পত্তির জারীপত্র প্রাপ্তির পর পাইলটিং কাজ শতভাগ সম্পন্ন হবে)
২	সঠিক প্রমাণক/যুক্তিখন্ডগসহ অডিট আপত্তির জবাব প্রস্তুতকরণের লক্ষ্যে উখানি ও ভাককগণকে তাদের শাখা সহকারীসহ ০১ দিনের সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান	বাস্তবায়িত	১০০%	
৩	প্রতি মাসে প্রত্যেক স্থাপনা হতে বাধ্যতামূলকভাবে ন্যূনতম ০১টি আপত্তির জবাব প্রেরণ সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি (মোট ১৬টি স্থাপনা)	বাস্তবায়িত	১০০%	
৪	মার্চ/১৮-মে/১৮ অর্থাৎ ০৩ মাসে ৪৮টি অডিট আপত্তির জবাব প্রেরণ করা	বাস্তবায়িত	১০০%	
৫	উল্লিখিত ০৩ মাসে ন্যূনতম ৪০টি আপত্তি নিষ্পত্তি করা	বাস্তবায়নাধীন	-	

মুস্তাফা  
০১০৫০১৮  
(সুবীর নাথ চৌধুরী)  
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক  
ভোলা।