

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর,  
১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।  
[www.dgfood.gov.bd](http://www.dgfood.gov.bd)

স্মারক নং ১৩.০১.০০০০.০৯১.২২.০২১.১৮.৪০৯৫

তারিখ: ৩০/১০/২০২১ খ্রি:।

**বিষয়ঃ ২০২১-২২ অর্থবছরে সংগ্রহ বিভাগের ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশকরণ।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ২০২১-২২ এর ২. তে আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন অংশে সকল বিভাগের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

এক্ষণে, সংগ্রহ বিভাগের অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ শাখার বস্তা ক্রয় ও কীটনাশক ক্রয় এবং বৈদেশিক সংগ্রহ শাখার চাল ও গম ক্রয়ের ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: ০৭ (সাত) পাতা।

সিস্টেম এনালিস্ট  
কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

(মোঃ হারুন-অর-রশিদ)  
উপপরিচালক  
সংগ্রহ বিভাগ  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

৩০/১০/২১



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য মন্ত্রণালয়

সরবরাহ-২ শাখা

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

www.mofood.gov.bd



স্মারক নম্বর: ১৩.০০.০০০০.০৪৭.০৭.০০১.২০.১০২

তারিখ: ৫ শ্রাবণ ১৪২৮

২০ জুলাই ২০২১

বিষয়: ২০২১-২২ অর্থবছরে কীটনাশক ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন।

সূত্র: ১৩.০১.০০০০.০৯১.৬৬.২৬৪.২০.১৪৭ ১৪ জুলাই ২০২১

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ স্মারকের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে, ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) মোতাবেক ১২,০০০ (বারো হাজার) লিটার তরল কীটনাশক এবং ১৫,০০০ (পনেরো হাজার) কেজি অ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড (ট্যাবলেট) পিপিএ, ২০০৬ ও পিপিআর, ২০০৮ এবং আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন নির্দেশক্রমে প্রদান করা হলো।

২০-৭-২০২১

মুহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ

উপ সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

ফোন: +৮৮০২৯৫৪০১৫৬

ফ্যাক্স: +৮৮০২৯৫১৫০২৫

ইমেইল: dssupply2@mofood.gov.bd

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)

খাদ্য অধিদপ্তর

স্মারক নম্বর: ১৩.০০.০০০০.০৪৭.০৭.০০১.২১.৯৯

তারিখ: ২৭ আষাঢ়, ১৪২৮

১১ জুলাই ২০২১

বিষয়: ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ৫০ কেজি ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ৩.০০ কোটি পিস ও ৩০ কেজি ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ৫.০০ কোটি পিসসহ সর্বমোট ৮.০০ (আট কোটি) পিস বস্তা ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন

সূত্র: স্মারক নম্বর-১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৭.০৪১/৯৬.২১২৯, তারিখ: ১১/০৭/২০২১

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ স্মারকের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে, ২০২১-২২ অর্থবছরের খাদ্য অধিদপ্তরের সংযুক্ত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan) মোতাবেক বস্তা ক্রয়ের লক্ষ্যে ৫০ কেজি ধারণক্ষমতাসম্পন্ন মোট ৩,০০,০০,০০০ (তিন কোটি) পিস (বেসরকারি উৎপাদনকারী কোটায় ১,৫০,০০,০০০ পিস এবং বেসরকারি উৎস কোটায় ১,৫০,০০,০০০ পিস) এবং ৩০ কেজি ধারণক্ষমতাসম্পন্ন মোট ৫,০০,০০,০০০ (পাঁচ কোটি) পিস (বেসরকারি উৎপাদনকারী কোটায় ২,৫০,০০,০০০ পিস এবং বেসরকারি উৎস কোটায় ২,৫০,০০,০০০ পিস) সর্বমোট ৮,০০,০০,০০০ (আট কোটি) পিস বস্তা পিপিএ, ২০০৬ ও পিপিআর, ২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন নির্দেশক্রমে প্রদান করা হলো।

১১-৭-২০২১

মুহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ

উপ সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

ফোন: +৮৮০২৯৫৪০১৫৬

ফ্যাক্স: +৮৮০২৯৫১৫০২৫

ইমেইল:

dssupply2@mofood.gov.bd

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)

খাদ্য অধিদপ্তর

স্মারক নম্বর: ১৩.০০.০০০০.০৪৭.০৭.০০১.২১.৯৯/১(২)

তারিখ: ২৭ আষাঢ়, ১৪২৮

১১ জুলাই ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

- ১) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয়
- ২) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, খাদ্য মন্ত্রণালয়

১১-৭-২০২১

মুহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ

উপ সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)



ডাক (১৩) | অফিস ব্যবস্থাপনা  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
খাদ্য মন্ত্রণালয়  
(বৈদেশিক সংগ্রহ শাখা)  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।  
www.mofood.gov.bd



স্মারক নম্বর: ১৩.০০.০০০০.০৪৪.৯৯.০০৪.২০.৩৪৩

তারিখ: ১৪ আষাঢ় ১৪২৮

বিষয়: খাদ্য অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে চাল ও গম ক্রয়ের লক্ষ্যে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন।

সূত্র: (১) খাদ্য অধিদপ্তরের পত্র নং-১৩.০১.০০০০.০৯৩.৩২.১১৮.০৮-২০০১, তারিখ: ২৭.০৬.২০২১ খ্রি।

(২) খাদ্য অধিদপ্তরের পত্র নং-১৩.০১.০০০০.০৯৩.৩২.১১৮.০৮-২০০৭, তারিখ: ২৮.০৬.২০২১ খ্রি।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উৎস হতে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে চাল এবং গম ক্রয়ের লক্ষ্যে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণয়নকৃত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা নির্দেশক্রমে অনুমোদন জ্ঞাপন করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক।

সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর	
মহাপরিচালক	
উপপরিচালক (ইপি)	
উপপরিচালক (সিপি)	
উপপরিচালক (মিপি)	
(১) বৈদেশিক সংগ্রহ শাখা	
(২) ০০ কোর্ট রুমা উপশাখা	
(৩) ০৩ কোর্ট রুমা উপশাখা	
(৪) বৈদেশিক সংগ্রহ শাখা	
স্মারক নং-১৩৬৩	তারিখ: ১৪ আষাঢ় ১৪২৮

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)

খাদ্য অধিদপ্তর

২৮-৬-২০২১  
মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান  
সিনিয়র সহকারী সচিব (বৈদেশিক সংগ্রহ)  
ফোন: ৮৮-০২-৯৫৪৯৩৮  
ইমেল: sasep@mofood.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১৩.০০.০০০০.০৪৪.৯৯.০০৪.২০.৩৪৩/১

তারিখ: ১৪ আষাঢ় ১৪২৮

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) পরিচালক, সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর

২৮-৬-২০২১  
মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান  
সিনিয়র সহকারী সচিব (বৈদেশিক সংগ্রহ)

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (WHEAT)  
(2021-2022)**

Ministry / Division

Ministry of Food

Budget

Revenue

Agency

Directorate of Food


Procuring Entity Name & Code

Director General of Food

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity (Lac)	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Million)	Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (In Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
WP-1 (Wheat Procurement)	Purchase of Wheat	Metric ton	0.50	OTM (ICT)	CCGP	GOB	Tk.1403.00	Planned Dates	04/07/21	19/07/21	25/07/21	05/08/21	08/08/21	16/8/21	25/09/21	-
								Planned Days	0	15	5	8	3	8	40	75
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
WP-2	do	do	0.50	do	do	do	Tk.1403.00	Planned Dates	14/07/21	29/07/21	01/08/21	12/08/21	16/08/21	23/08/21	02/10/21	-
								Planned Days	0	15	3	11	4	7	40	80
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
WP-3	do	do	0.50	do	do	do	Tk.1403.00	Planned Dates	01/08/21	16/08/21	17/08/21	26/08/21	29/08/21	05/09/21	15/10/21	-
								Planned Days	0	15	1	09	3	7	40	75
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
WP-4	do	do	0.50	do	do	do	Tk.1403.00	Planned Dates	16/08/21	31/08/21	01/09/21	09/09/21	12/09/21	19/09/21	29/10/21	-
								Planned Days	0	15	1	08	3	7	40	74
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
WP-5	do	do	0.50	do	do	do	Tk.1403.00	Planned Dates	06/09/21	21/09/21	22/09/21	30/09/21	03/10/21	10/10/21	19/11/21	-
								Planned Days	0	15	1	8	3	7	40	74
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
WP-6	do	do	0.50	do	do	do	Tk.1403.00	Planned Dates	03/10/21	18/10/21	20/10/21	28/10/21	31/10/21	07/11/21	17/12/21	-
								Planned Days	0	15	2	8	3	7	40	75
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
WP-6	do	do	0.50	do	do	do	Tk.1403.00	Planned Dates	07/11/21	22/11/21	23/11/21	02/12/21	05/12/21	12/12/21	22/01/22	-
								Planned Days	0	15	1	9	3	7	40	75
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
WP-8	do	do	0.50	do	do	do	Tk.1403.00	Planned Dates	12/12/21	27/12/21	28/12/21	06/01/22	09/01/22	16/01/22	25/02/22	-
								Planned Days	0	15	1	8	3	7	40	74
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-

	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity (Lac)	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Million)	Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (In Days)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
WP-9	do	do	0.50	do	do	do	Tk.1403.00	Planned Dates	03/01/22	18/01/22	19/01/22	27/01/22	30/01/22	06/02/22	18/03/22	
								Planned Days	0	15	1	8	3	7	40	74
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
WP-10	do	do	0.50	do	do	do	Tk.1403.00	Planned Dates	09/02/22	24/02/22	27/02/22	10/03/22	13/03/22	20/03/22	29/04/22	
								Planned Days	0	15	3	11	3	7	40	79
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Value</b>						<b>Tk. 14030.00</b>									

N.B: (i) Quantity, estimated cost, time-table, number of packages & procurement method may change as necessary.  
(ii) Quantity under G to G agreement if any will be adjusted with the targeted quantity.

  
শেখ মুজিবুর রহমান  
মহাপরিচালক  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (RICE)  
(2021-2022)**

Ministry / Division

Ministry of Food

Agency

Directorate of Food

Procuring Entity Name & Code

Director General of Food

Budget


Revenue

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity (Lac)	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Million)	Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (In Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
RP-1 (Rice Procurement)	Purchase of Rice	Metric ton	0.50	OTM (ICT)	CCGP	GOB	TK.1910.00	Planned Dates	01/08/21	11/08/21	12/08/21	22/08/21	23/08/21	31/08/21	10/10/21	-
								Planned Days	0	10	1	10	1	8	40	70
								Actual Dates								
RP -2	do	do	0.50	do	do	do	TK.1910.00	Planned Dates	12/09/21	22/09/21	23/09/21	30/09/21	03/10/21	10/10/21	19/11/21	-
								Planned Days	0	10	1	7	3	7	40	68
								Actual Dates								
RP -3	do	do	0.50	do	do	do	TK.1910.00	Planned Dates	07/10/21	17/10/21	18/10/21	28/10/21	31/10/21	07/11/21	17/12/21	
								Planned Days	0	10	1	10	3	7	40	71
								Actual Dates								
RP -4	do	do	0.50	do	do	do	TK.1910.00	Planned Dates	1/11/21	11/11/21	14/11/21	25/11/21	28/11/21	5/12/21	15/01/22	-
								Planned Days	0	10	3	11	3	7	40	74
								Actual Dates								
RP -5	do	do	0.50	do	do	do	TK.1910.00	Planned Dates	05/12/21	15/12/21	19/12/21	30/12/21	02/01/22	09/01/22	18/02/22	-
								Planned Days	0	10	4	11	3	7	40	74
								Actual Dates								
RP -6	do	do	0.50	do	do	do	TK.1910.00	Planned Dates	10/01/22	20/01/22	23/01/22	03/01/22	06/02/22	13/02/22	25/03/22	
								Planned Days	0	10	3	11	3	7	40	74
								Actual Dates								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity (Lac)	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Million)	Time Code for Process	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (In Days)	
RP -7	do	do	0.50	do	do	do	TK.1910.00	Planned Dates	06/02/22	16/2/22	17/02/22	24/2/21	27/2/22	6/3/22	15/4/22	
								Planned Days	0	10	1	7	3	7	40	68
								Actual Dates								
RP -8	do	do	0.50	do	do	do	TK.1910.00	Planned Dates	14/03/22	24/03/22	27/03/22	07/04/22	10/04/22	17/04/22	27/05/22	
								Planned Days	0	10	3	11	3	7	40	73
								Actual Dates								
RP -9	do	do	0.50	do	do	do	TK.1910.00	Planned Dates	07/04/22	17/04/22	18/04/22	28/04/22	01/05/22	08/05/22	17/06/22	
								Planned Days	0	10	1	10	3	7	40	71
								Actual Dates								
RP -10	do	do	0.50	do	do	do	TK.1910.00	Planned Dates	01/05/22	11/05/22	12/05/22	19/05/22	22/05/22	29/05/22	08/07/22	
								Planned Days	0	10	1	7	3	7	40	68
								Actual Dates								
	Total Value						TK.19100.00									

N.B: (i) Quantity, estimated cost, time-table, number of packages & procurement method may change as necessary.

(ii) Allocated fund for F/Y 2021-22 is 11480 Million Taka. But the total cost of importing rice for F/Y 2021-22 is 19100 Million Taka. So, the deficit is 7620 Million Taka.

  
 29/03/2022  
 Md. Mujibur Rahman  
 মহাপরিচালক  
 বাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা