

“খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরী স্থাপন এবং অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” প্রকল্পের ২০২১-২২ অর্থবছরের বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা

বিভাগ	প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
									কার্য	৩	৪
ঢাকা	WD-02	১০০০ কেডিএ সাব-স্টেশন নির্মাণ	লট	১ লট	OTM (NCT)	PD	GoB	১৪০.০০	২৪-০৬-২০২১	৩০-০৯-২০২১	৩১-১২-২০২২
	WD-03	১ টি ফ্যাক্টরী ভবন নির্মাণ	বর্গমি	৬০০	OTM (NCT)	PD	GoB	৬০০.০০	২৪-০৬-২০২১	২৫-০৯-২০২১	৩০-১০-২০২২
	WD-04	৪০০ মেঃ টন পণ্য (kernel) ও Raw Material সংরক্ষণের ব্যবস্থাসহ ১ টি গুদাম নির্মাণ।	বর্গমি	৪০০	OTM (NCT)	PD	GoB	১৯০.০০	২৪-০৬-২০২১	২৫-০৯-২০২১	৩০-১০-২০২২
	WD-05	৩ তলা বিশিষ্ট ১টি অফিস কাম ল্যাব নির্মাণ (নিচতলায় ল্যাব, ২য় তলায় অফিস এবং ৩য় তলায় কনফারেন্স রুম)	বর্গমি	১২০০	OTM (NCT)	PD	GoB	৪০০.০০	২৪-০৬-২০২১	২৫-০৯-২০২১	৩০-১০-২০২২
ক্রয়কৃত কাজের মোট মূল্য :								১৩৩০.০০	-	-	-

বিভাগ	প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজ বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
									পণ্য	৩	৪
ঢাকা	জিডি-০২	ল্যাপটপ ক্রয় (1 PD Office & 1 PD)	সেট	২	RFQ	PD	GoB	২.০০	২৭-১০-২০২১	১৮-১১-২০২১	২৫-১১-২০২১
	জিডি-০৫	ডানেজ ক্রয়	সংখ্যা	২৫	RFQ	PD	GoB	৫.০০	০১-০৫-২০২২	০১-০৭-২০২২	৩১-১২-২০২২
	জিডি-০৭	টেলিফোন ও ফ্যাক্স সেট (PD & MoF)	সেট	২	RFQ	PD	GoB	০.৫০	০১-০৮-২০২১	৩১-০৮-২০২১	১৫-০৯-২০২১
	জিডি-০৮	Raw Material & Micronutrient ক্রয়	কেজি	৩০৩০	RFQ	PD	GoB	৪.৫০	০১-০৫-২০২২	০১-০৭-২০২২	৩১-১২-২০২২
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য :								১২.০০	-	-	-

মোঃ হুমায়ুন কবীর  
প্রকল্প পরিচালক  
“খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে  
প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরী স্থাপন  
এবং অবকাঠামো নির্মাণ” প্রকল্প  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

মহাপরিচালকের স্বাক্ষর: ২১/০৫

শেখ মুজিবুর রহমান  
মহাপরিচালক (শ্রেণি-১)  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।