

"সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পের ২০২১-২২ অর্থবছরের বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা

ক্র.নং	প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
		কার্য							দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
১	WD-28	৩ তলা বিশিষ্ট ১ টি রেস্ট হাউস নির্মাণ (আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ)	বর্গমিঃ	৭৪১.৫০	OTM/DPM	PD/DG	GoB	৪৩৮.৪৮	০৫-০৭-২১	৩১-০৮-২১	৩০-০৮-২২
২	WD-78	আদিতমারী এলএসডি, নীলফামারী সদর এলএসডি, সৈয়দপুর এলএসডি, ডোমার এলএসডি, চিলমারী এলএসডি উলিপুর এলএসডি ও নাগেশ্বরী এলএসডি মেরামত	বর্গমিঃ	L/S	OTM/DPM	PD/DG	GoB	৩৪৭.১৭	০৩-০৫-২১	২৯-০৭-২১	৩১-০৩-২২

ক্র.নং	প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
		পণ্য							দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২
১	জিডি-০২	কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানারসহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ সরবরাহ ও স্থাপন (1 Accountant & 1 MOF)	সেট	২	RFQ	PD/DG	GoB	১.৯৯	০৮-০৭-২১	১৬-০৮-২১	৩০-১০-২১
২	জিডি-০৮	কম্পিউটার ক্রয় (আরএমও এবং আরএমই)	সংখ্যা	২৫	OTM/DPM	PD/DG	GoB	১৩.০০	০৮-০৭-২১	১৬-০৮-২১	৩০-১০-২১

মোঃ আব্দুল করিম সিদ্দিকী
 উপ-সচিব (প্রশাসনিক)
 "সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির
 মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প"
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

মোঃ হুমায়ুন কবীর
 প্রকল্প পরিচালক
 "সারাদেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির
 মেরামত এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প"
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

মহাপরিচালকের স্বাক্ষর:
 ২৬/০৭/২১
 শেখ মুজিবুর রহমান
 মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
 খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।