

“খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিমিক্স কর্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরী স্থাপন এবং অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা

ID	কাজের বিবরণ	Start	Finish	2022					
				Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1									
2	বাস্তবায়ন কাজ তদারকি ও পরিদর্শন								
3	ফ্যাক্টরী ভবন নির্মাণ	Fri 01-07-2022	Sat 31-12-2022						
4	অফিস কাম-ল্যাব ভবন নির্মাণ	Fri 01-07-2022	Sat 31-12-2022						
5	ওয়্যার হাউজ (গুদাম) নির্মাণ	Fri 01-07-2022	Sat 31-12-2022						
6	১০০০ কেভিএ সাব-স্টেশন নির্মাণ	Fri 01-07-2022	Sat 31-12-2022						
7	প্রিমিক্স কর্নেল প্রোডাকশন মেশিন সরবরাহ ও স্থাপন	Fri 01-07-2022	Sat 31-12-2022						
8	ল্যাব ইকুইপমেন্ট সরবরাহ ও স্থাপন	Fri 01-07-2022	Sat 31-12-2022						
9									
10									
11	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রেরণ								
12	(ক) এডিপি সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে	Fri 01-07-2022	Sat 31-12-2022						
13	(খ) আইএমইডি-তে মাসিক/ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ	Fri 01-07-2022	Sat 31-12-2022						
14	(গ) প্রকল্প অগ্রগতি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ	Fri 01-07-2022	Sat 31-12-2022						
15	(ঘ) প্রকল্প সংক্রান্ত বিবিধ প্রতিবেদন প্রেরণ	Fri 01-07-2022	Sat 31-12-2022						
16									
17	পিআইসি সভা								
18	পিআইসি সভা-১ম	Fri 01-07-2022	Fri 30-09-2022						
19	পিআইসি সভা-২য়	Sat 01-10-2022	Sat 31-12-2022						
22									
23	পিএসসি সভা								
24	পিএসসি সভা-১ম	Fri 01-07-2022	Fri 30-09-2022						
25	পিএসসি সভা-২য়	Sat 01-10-2022	Sat 31-12-2022						



মোঃ হুমায়ুন কবীর

প্রকল্প পরিচালক

খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে  
প্রিমিক্স কর্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরী স্থাপন  
এবং অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।



মো: শাখাওয়াত হোসেন  
মহাপরিচালক  
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা